



كشف سداسي متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

العدد الرتبي	المشاريع	سنة البرمجة	الكلفة الجمالية للمشروع	الكلفة المحبنة للمشروع	رزمة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم إعطاء الأذن لصرفه من 01 جاتفي الى 31 جويلية 2021	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي الى 31 جويلية 2021	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه الى غاية 31 جويلية 2021
					المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة			
أ -	المشاريع الجديدة لسنة 2021									
1\	مشاريع ذات صبغة محلية									
1	تعبيد الطرقات	2021	1420	0	0	142	0	0	0	0
2	بناء أرصفة	2021	175	175	0	175	0	0	0	0
3	التنوير العمومي	2021	165	165	0	165	0	0	0	0
4	اقتناء عقارات	2021	350	350	0	0	350	0	0	0
5	بنايات ادارية	2021	70	70	0	70	0	0	0	0
6	اقتناء وسائل النقل	2021	85	85	0	85	0	75	75	75
7	دراسات	2021	95	95	0	0	95	19	19	19
8	بناء و تهيئة منشآت رياضية	2021	500	500	0	50	450	0	0	0
9	تجميل مداخل المدينة	2021	50	50	0	0	50	8150	8150	8150
10	اقتناء معدات و تجهيزات	2021	152	152	0	152	0	113	113	113
2\	مشاريع الشراكة بين البلديات									
	صيانة شارع طيلبي	2021	600	0	0	0	600	0	0	0
	بالشراكة مع الشحيحة									
3\	مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات									
1					لا شئ				
4\	مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى									
1					لا شئ				
5\	مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص									
1					لا شئ				
6\	مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني									
1					لا شئ				
7\	البرامج الوطنية									
1					لا شئ				
	المجموع	2021	3662	1642	0	839	2823	8357	8357	8357



كشف سداسي متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

العدد الرتبي	المشاريع	سنة البرمجة	الكلفة الجمالية للمشروع	الكلفة المحينة للمشروع	رزمة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي الى 31 جويلية 2021	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي الى 31 جويلية 2021	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه الى غاية 31 جويلية 2021
					المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة			
ب - مشاريع متواصلة في طور الانجاز من السنوات الفارطة										
ب-1 \ مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الانجاز										
1 \ مشاريع ذات صبغة محلية										
1	تعميد الطرقات	2020	2432	2432	0	243	2189	0	0	0
2	بناء أرصفة	2020	347	347	0	347	0	207	207	207
3	التنوير العمومي	2020	184	184	0	184	0	104	104	104
4	اقتناء معدات و تجهيزات	2020	140	140	135	0	0	0	0	0
5	بناء و تهيئة منشآت رياضية	2020	200	200	0	0	0	0	0	0
6	دراسات	2020	48	48	17	0	15	0	0	0
7	تهيئة المسلخ البلدي	2020	150	150	0	0	0	0	0	0
2 \ مشاريع الشراكة بين البلديات										
1						لا شئني			
3 \ مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات										
1						لا شئني			
4 \ مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى										
1						لا شئني			
5 \ مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص										
1						لا شئني			
المجموع										
		2020	3500	3500	152	774	2204	312	312	312

ب-2 \ مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الانجاز										
1 \ مشاريع ذات صبغة محلية										
1	تعميد الطرقات	2019	899	909	818	91	0	0	0	0
	المستودع البلدي	2019	268	268	252	28	0	0	0	0
2 \ مشاريع الشراكة بين البلديات										
1						لا شئني			
3 \ مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات										

لا شيء								1
0	0	0	0	119	1070	1177	1167	2019	المجموع

8668	8668	8668	5027	1732	1222	6320	8330		المجموع العام
------	------	------	------	------	------	------	------	--	---------------

رئيس البلدية أو من ينوبه
الاسم واللقب و الامضاء والختم

قاضي بلدية قرمودة محاسبها
الاسم واللقب و الامضاء والختم