

# البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2018

## محضر الجلسة العامة الأولى

### 1- معطيات بخصوص البلدية :

- أ - إسم البلدية : قرمدة  
ب - عدد السكان بالبلدية : 40.865  
ت - تاريخ الجلسة : 2017/09/30  
ث - مكان الجلسة : قصر البلدية  
ج - إسم ميسر الجلسة : محمد الجراية  
ح - محضر محرر من قبل : سلوى المشتي  
خ - محضر مصادق عليه من طرف : محمد رياض الميلادي رئيس النيابة الخصوصية

### معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة :

عدد المشاركين	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة	العدد الجملي
57	10	15	82
%0.13	% 0.02	%0.036	(%)

ب - جدول الأعمال :

1. عرض للمنهجية المعتمدة في إعداد برنامج الاستثمار التشاركي لسنة 2018
2. المشاريع التي هي بصدد الإنجاز خلال سنة 2018 والدرجة ببرنامج الإستثمار السنوي 2017.
3. تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية.
4. تقديم لنتائج التشخيص المالي والفني للبلدية.
5. إتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج الاستثمار السنوي 2018 ومصادرهما
6. عرض لتوزيع اعتمادات العنوان الثاني لسنة 2018 المخصصة للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج.
7. عرض لتوزيع الاعتمادات المخصصة لمشاريع القرب على المناطق.
8. نتائج الجلسة العامة الأولى

### 3 - وصف لعرض البلدية :

عرض مراحل البرنامج الاستثماري التشاركي  
عرض للتقسيم الترابي للمناطق البلدية  
عرض للتشخيص المالي والفني

### 4 - المشاريع التي هي بصدد الإنجاز خلال سنة 2018 والمدرجة ببرنامج الإستثمار السنوي

2017 :

مشروع تعبيد الطرقات :

الكلفة المرصودة للمشروع 646.000,000 د

مشروع الترصيف :

الكلفة المرصودة للمشروع 415.000,000 د

مشروع التنوير:

كلفة المشروع 114.966,670 د

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
تأخر إنجاز الأشغال	- تم تعليق الأجال التعاقدية بالنسبة للقسط 1 بداية من يوم 2017/01/24 لإفساح المجال لمصالح الديوان الوطني للتطهير لتجهيز كافة الأنهج والشوارع المبرمجة للتعبيد بشبكة تصريف المياه المستعملة، وتم استئناف الأشغال بالحضيرة بتاريخ 2017/09/11. - تم تعليق الأجال التعاقدية بالنسبة للقسط 2 بداية من يوم 2017/06/18 لإفساح المجال لمصالح الديوان الوطني للتطهير لتجهيز بقية الأنهج والشوارع المبرمجة للتعبيد بشبكة تصريف المياه المستعملة

### 5 - إتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج الإستثمار السنوي

2018 ومصادرها:

مصدر التمويل	التمويل	المبالغ المتاحة	المبالغ المبرمج استغلالها
البلدية	تمويل ذاتي	675 د	675 د
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية	قرض	440 د	440 د
	مساعدات موظفة		
	مساعدات غير موظفة	280 د	280 د
هياكل أخرى	مساعدات		
المجموع		1395 د	1395 د

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين

## 6 - تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية الأساسية بتلك المناطق :

أ- تقديم التقسيم الترابي :

إسم المنطقة الترابية	حدودها ( تسمية حدودها )
قرمدة الشمالية	الشارع الرئيسي شرقا ، الأفران غربا ، شارع 2 مارس جنوبا ونهج القيروان شمالا
قرمدة الجنوبية	شارع 2 مارس شمالا وشارع محمود كريشان جنوبا
بوزيان الشمالية	الشارع الرئيسي غربا ، شارع الطلبي شرقا ، القاصة كلم 9 شمالا
بوزيان الجنوبية	الشارع الرئيسي غربا وشارع محمد الجمل جنوبا

ب - تقديم الإحصاء الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمناطق البلدية :

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه (المستعملة %)	التنوير العمومي	الأرصفة		الطرق		
			نسبة الأرصفة في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الأرصفة في حالتها جيدة أو متوسطة (%)	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%)	
شبكة تصريف مياه الأمطار موجودة فقط بالطريق الجهوية رقم 81 العابرة للمنطقة البلدية وتتكون من: - معابر مياه قياس 1 م × 1 م على طول 2500 م. - قنوات قطر 800 مم على طول 2500 م.	39,93	96		35,61	15,71	56,80	قرمدة الشمالية
		89,5		37,03	26,25	25,60	قرمدة الجنوبية
		95,6		18,43	31,95	10,26	بوزيان الشمالية
		91,5		8,91	26,06	7,32	بوزيان الجنوبية

## 7 - توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج

النسبة	الكلفة (أد)	البرامج المقترحة
71,68%	1000	برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين
... %	....	برامج مهيكلة للمدينة
28,31%	395	برامج إدارية
100%	1395	المجموع

## 8 - المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة 2018

الإعتمادات المخصصة (أد)	المنطقة الترابية التي تم الاحتفاظ بها لسنة 2018
1395	المناطق الأربعة

### نقاش وتفاعل مع المشاركين

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
أسباب تعطل بعض المشاريع	تأخير إنجاز شبكة التطهير من طرف ديوان التطهير

## 9 - نتائج الجلسة العامة:

### 1.9 - التنقيحات / التحسينات بخصوص البرنامج المقدم :

<p>وقع تعديل في مواعيد جلسات المناطق حيث ستكون الجلسات كالتالي :</p> <p>المنطقة 1 بوزيان الشمالية : يوم الأحد 2017/10/15 على الساعة 09 صباحا</p> <p>المنطقة 2 بوزيان الجنوبية يوم السبت 2017/10/07 على الساعة 09 صباحا</p> <p>المنطقة 3 قرمدة الشمالية يوم الأحد 2017/10/08 على الساعة 09 صباحا</p> <p>المنطقة 4 قرمدة الجنوبية يوم السبت 2017/10/14 على الساعة 03 مساء</p> <p>الجلسة العامة الثانية : يوم السبت 04 نوفمبر 2017 على الساعة 03 مساء</p>
--

2.9 - ملاحظات المشاركين بخصوص خطة الاتصال المعتمدة :



- ملاحق :

1.5.10 - عرض البلدية :



2.5.9 - صور الجلسة العامة :





رئيس الجلسة

السيد محمد رياض الميلادي

مقررة الجلسة

السيدة سلوى المشتي

ميسرة الجلسة

السيدة ألفة بن عرب